	Začátek	Konec
Revize RVP v oblasti ICT - 1.etapa revizí		
Revize RVP ICT ZV		
Podkladová studie k DG a informatice (pro celý cyklu	listopad 17	únor 18
Pokusné ověřování (v rámci PO MŠMT v návaznosti na projekt PRIM)	září 18	červen 20
Pokusné ověřování (v rámci PO MŠMT v návaznosti na projekt PRDG)	únor 19	prosinec 20
Tvorba revidovaného RVP ZV, schválení MŠMT	únor 20	leden 21
Tvorba a poskytování metodické podpory	leden 21	prosinec 24
Implementace - náběhové období	září 21	září 24
Revize RVP ICT gymnázia		
Podkladová studie k DG a informatice (pro celý cyklu	listopad 17	únor 18
Pokusné ověřování (v rámci PO MŠMT v návaznosti na projekt PRIM)	září 18	červen 20
Pokusné ověřování (v rámci PO MŠMT v návaznosti na projekt PRDG)	únor 19	prosinec 20
Úpravy RVP GV, DG a G se sportovní přípravou v oblasti ICT, schválení MŠMT	červenec 20	září 21
Tvorba a poskytování metodické podpory	leden 21	prosinec 25
Implementace - náběhové období	září 22	září 25
Aktualizace RVP SOV		
Přípravné práce	leden 17	leden 18
Aktualizace RVP	listopad 17	listopad 18
Implementace	září 20	srpen 22
Komplexní revize RVP - 2.etapa revizí		
Komplexní revize RVP PV		
Podkladová analytická studie PV, další přípravné prá	leden 18	prosinec 20
Tvorba revidovaného RVP, schválení MŠMT	leden 21	prosinec 22
Tvorba a poskytování metodické podpory	červenec 21	prosinec 25
Implementace - náběhové období	září 23	září 25
Komplexní revize RVP ZV		
Podkladová analytická studie ZV - 1.stupeň	leden 18	prosinec 18
Podkladová analytická studie ZV - 2.stupeň	červen 19	leden 20
Hlavní směry revizí RVP ZV	červenec 21	březen 22
Tvorba revidovaného RVP ZV, schválení MŠMT	říjen 21	prosinec 23
Tvorba modelových ŠVP a poskytování metodické podpory	červenec 23	prosinec 25
Implemetace - náběhové období	září 24	září 26
Komplexní revize RVP GV		
Podkladová analytická studie GV	leden 20	říjen 20
Tvorba revidovaného RVP G, DG a G se sportovní přípravaou, schválení MŠMT	říjen 21	prosinec 22
Tvorba a poskytování metodické podpory	červenec 22	prosinec 25
Implemetace - náběhové období	září 23	září 25
Komplexní revize RVP SOV		
Přípravné práce, podkladové studie, analýzy	leden 19	prosinec 20
Inovace oborové soustavy	leden 21	prosinec 22
Revize VV složky RVP SOV	říjen 21	březen 22
Tvorba společných základů RVP SOV	leden 22	prosinec 23
Zajištění návaznosti společných základů RVP a kvalifikací NSK	leden 22	prosinec 23
Vytvoření první pilotní verze vzorových ŠVP pro vybrané OV s různými charakteristikami	září 21	prosinec 22
Modelové ŠVP - modularizace	leden 23	prosinec 25
Finální verze RVP, schválení MŠMT	listopad 23	prosinec 23
Implemetace - náběhové období	září 24	září 26